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Plan poslovanja za 2016. godinu potvrđen je na Skupštini Društva 28. prosinca 2015 godine. Isti obuhvaća: fizički obujam 

prodaje vode i tehničkih gubitaka vode te plan kadrova, financijski Plan prihoda i troškova te Plan investicijskog ulaganja. Sve 

planirane veličine ( fizičke i financijske) su tim aktom Društva bazirane na očekivanju stabilne godine u pogledu djelovanja i 

rada, proizvodnje i prodaje vode,  ostvarenju pozitivnog financijskog rezultata te investicijskim ulaganjanjima u visini 

očekivanih vlastitih i ostalih vanjskih izvora financiranja.  

Temeljem ostvarenja planiranih veličina do mjeseca rujna, koja pokazuju određena odstupanja, predlaže se  Rebalans plana 

poslovanja za 2016. godinu. 

Prodaja vode na području djelovanja u fizičkom - količinskom obimu se planski temeljila na prosjeku ostvarenja zadnjih pet 

godina, a za 2016. godinu očekuje se ostvarenje u visini planskih veličina. Za prodaju vode Rižanskom vodovodu procjenjuje 

se neznatan pad, a Vodovodu Pula isporuka će se kretati u planiranom obimu.  

U financijskom ostvarenju prihodne i troškovne pozicije u 2016. godini,  pokazuju odstupanja od Plana, a najznačajnija u odnosu 

na planirano su: povećanje izvanrednih finanancijskih prihoda, povećanje nekih grupa troškova (amortizacije i održavanje), te 

samim time i procjenjenim većim poslovnim rezultatom te povećanjem izvora za investicijsko ulaganje.   

Za 2016. godinu, bila su planirana investicijska ulaganja u vodoopskrbni sustav nešto većeg obima, a naročito radi očekivanih 

mogućnosti sufinanciranja od strane EU fondova te Hrvatskih voda odnosno fondova EIB i CEB za planirane projekte. Radi 

ostvarenja planiranih vanjskih izvora za ulaganje, ovim Rebalansom se mijenja planirani obim ulaganja te predlaže promjena 

po pojedinim pozicijama, a sve sukladno dosadašnjoj realizaciji i procjenjenim aktivnostima do kraja godine u smislu 

započinjanja pojedinih investicijskih objekata.  

Elementi za Rebalans plana 2016 su procjene očekivanih veličina: 

 Opis stavaka Plan 2016 Rebalans 2016 Promjena u % Apsolutna razlika 

1 Količinska prodaja vode – područje djelovanja 11.200.000 m3 11.200.000 m3 0 % 0 m3 

2 Količinska prodaja vode Rižanskom vodovodu Kopar 540.000 m3 500.000 m3 - 7% - 40.000 m3 

3 Jedinična cijena vode    Bez promjene  

4 Broj zaposlenika na 31.12.2016. 306 301 - 0,9% -3 

5 Ukupni prihodi 114,5 mil kn 123,4 mil kn +8 % +8,9 mil kn 

6 Ukupni troškovi 113,9 mil kn 120,8mil kn +6 % +6,9 mil kn 

7 Rezultat poslovanja 0,6 mil kn 2,6 mil kn +433% +2 mil kn 

8 Visina ukupnih ulaganja 66,3 mil kn 51,1 mil kn - 6 % -4,3 mil kn 

  
 
Nastavno, u tabličnim prikazima, predložen je REBALANS PLANA POSLOVANJA za 2016 godinu, čije se osnovne veličine 

uspoređuju sa ostvarenjima za 2015. godinu,  planom za 2016. godinu, te ostvarenjima prihoda i troškova za osam mjeseci 

2016. godine, a sve kroz  cjeline: 

I       REBALANSA PLANA PRIHODA I RASHODA (TROŠKOVA) TE PLANA PRODAJE VODE 

II      REBALANSA PLANA  INVESTICIJSKOG ULAGANJA DRUŠTVA 

 

 

 

 

RAZLOZI  ZA REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU 
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KOLIČINSKI PLAN:  PRODAJA VODE - PLAN I PROCJENA OSTVARENJA ZA 2016. GODINU 

 

Planirana količina prodane vode za  2016 godinu na području djelovanja iznosi  11.200.000 m3 . Ostvarenje za period 1- 8 mj 

iznosi 8,5 mil m³ ili 75,5% od godišnje planirane količine što je sukladno planu za navedeni kumulativni period u 2016. godini.  

 
                                                                                                                                                                                      Tablica 1. 

 
 

MJESECI  

 
PLAN  PRODAJE VODE m3   za   2016.  g. 

 

 

 
OSTVARENJE   (PROCJENA) PRODAJE VODE m3   

 za  2016.  g. 
 
 

  

kategorije INDUSTR. DOMAĆ. NAVOD. UKUPNO INDUSTR. DOMAĆ. NAVOD. UKUPNO INDEKS 

1 2 3 4 5 (2+3+4) 6 7 8 9 (6+7+8) 10 (9/5*100) 

I 127.444 381.167 12.077 520.688 120.245 361.342 11.939 493.526 94,8 

II 121.240 312.005 12.057 445.302 123.523 312.971 10.218 446.712 100,3 

III 164.301 352.679 17.377 534.357 170.561 340.562 15.660 526.783 98,6 

IV 277.472 392.783 39.877 710.132 283.807 406.848 37.998 728.653 102,6 

V 424.672 471.552 76.813 973.037 402.081 427.376 52.254 881.711 90,6 

VI 680.925 637.726 144.673 1.463.324 587.145 524.701 78.717 1.190.563 81,4 

VII 891.264 736.499 205.316 1.833.079 933.666 767.552 203.493 1.904.711 103,9 

VIII 1.044.746 824.612 149.969 2.019.327 1.160.963 904.778 211.757 2.277.498 112,8 
I-VIII 

OSTVARENJE 
3.732.064 4.109.023 658.159 8.499.246 3.781.991 4.046.130 622.036 8.450.157 99,4 

IX 582.453 501.238 38.019 1.121.710 631.453 502.438 38.019 1.171.910 104,5 

X 273.980 379.364 27.652 680.996 273.980 379.364 27.652 680.996 100,0 

XI 146.151 319.621 13.645 479.417 146.151 319.621 13.645 479.417 100,0 

XII 104.041 305.757 8.833 418.631 104.041 305.757 8.833 418.631 100,0 
IX-XII 

PROCJENA 
1.106.625 1.505.980 88.149 2.700.754 1.155.625 1.507.180 88.149 2.750.954 101,9 

I - XII 4.838.689 5.615.003 746.308 11.200.000 4.937.616 5.553.310 710.185 11.201.111 100,0 

 

 

 

Odstupanja prodaje vode po mjesecima 

 

Realizacija po mjesecima pokazuje odstupanja od mjesečnog plana pa je tako zabilježena prodaja u 1., 3., 5. i 6.mjesecu manja 

od planirane, dok je prodaja u 2., 4., 7. i 8. mjesecuveća od plana. Na prodaju vode bitno utječe hidrologija odnosno količina 

padalina tijekom godine odnosno broj sunčanih dana. S obzirom da su ljetni mjeseci (srpanj, kolovoz), koji su inače vrlo 

značajni za prodaju vode,  bili relativno sušni, prodaja je bolja od planirane za te mjesece, a uz dobru turističku sezonu bilježe 
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se porasti u prodaji u odnosu na plan. Kumulativna prodaja vode i predviđanje neznatnog povećanja prodaje u rujnu,  baza 

su za procjenu prodaje u visini planirane količine za 2016. godinu.  

Rižanski vodovod i Vodovod Pula 

 

Prodaja vode Rižanskom vodovodu Koper (SL) bila je planirana s 540.000 m³. Procjenjuje se da će realizacija do kraja godine 

biti manja za oko 50.000 m³ te relizirana u količini od 500.000 m³.    

Vodovodu Pula je planirano isporučiti oko 4,9 mil m3 u godini iz sustava Gradola i Butonige što će se i ostvariti u 2016. 

godini.  

 

1.   REBALANS  PLANA  PRIHODA   ZA 2016. GODINU      

                                                                                                                          

Rebalansom plana prihoda procjenjuje se povećanje ukupnih prihoda za 2016. godinu u odnosnu na Plan za 8% odnosno za  
ukupno 8,9 mil kn. 

Po strukturi, povećanje po grupama prihoda odnosi se na poslovne prihode za 550.000 kn i financijske prihode za 8.400.000 
kn. 

          Tablica 1. 
                                                                                                                                                                                                       u HRK 

 
 

R.B. 
 
 

GRUPE PRIHODA 
OSTVARENJE 

2015. 
 

PLAN 
2016. 

 

OSTVARENJE 
I-VIII  2016. 

 

REBALANS 
2016. 

 

 
INDEKSI 

 

1 2 3 4 5 6 7(6/3) 8(6/4) 

I  POSLOVNI  PRIHODI 116.880.835 113.212.000 81.491.522 113.762.000 97 100 

1.  Prihodi  od  prodaje  proizvoda 108.071.243 105.412.000 77.197.479 105.412.000 98 100 

 1.1
. 

Prihodi  od  prodaje  vode 94.629.056 91.212.000 68.060.690 91.212.000 96 100 

 1.2
. 

Prihodi  od  usluga 7.002.398 8.100.000 5.446.319 8.100.000 116 100 

 1.3
. 

Prihodi  od  suinvestitora -  Vod. Pula 6.439.789 6.100.000 3.690.470 6.100.000 95 100 

2.  Ostali  prihodi  iz  djelatnosti 8.809.592 7.800.000 4.294.042 8.350.000 95 107 

 2.1
. 

Prihodi od potpora (odgođeni prihodi) 4.966.491 5.000.000 3.361.275 5.050.000 102 101 

 2.2
. 

Novi  vodomjeri 875.746 800.000 0 800.000 91 100 

 2.3
. 

Novi   građevinski  objekti 0 200.000 0 200.000  100 

 2.4
. 

Ostali  prihodi   2.967.355 1.800.000 932.767 2.300.000 78 128 

II  FINANCIJSKI  PRIHODI 1.890.602 1.300.000 9.117.715 9.700.000 513 746 
              

II
I 

 UKUPNI   PRIHODI   ( I + II ) 118.771.437 114.512.000 90.609.237 123.462.000 104 108 
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PRIHODI OD PRODAJE VODE  

Planski iznos prihoda od vode u visini od 88,8 mil kn baziran je na prodaji vode od 11.200.000 m3  te na 63.660 potrošača, a 

primjenom niže navedenih jediničnih cijena vode (Tablica 1.2),  koje su na snazi od 01.04.2011. godine.  Temeljem procjene 

ostvarenja prodaje vode u visini plana te broja potrošača, prihod od vode za 2016. godinu se ne mijenja.  

Za planiranu isporuku Rižanskom vodovodu (RVK) plan se temeljio na 540.000 m3 sa cijenom od  4,42 kn/m3 (0,58 eur/m3). 

Radi procjenjene neznatno manje količinske isporuke prema RVK prihod od RVK se korigira na 2,2 mil kn.    

CIJENE VODE:           Tablica 1.2. 

KATEGORIJA KUPCA: VARIJABILNI DIO CIJENE (KN/m3) FIKSNI DIO CIJENE  (Kn/vodomjer) 

DOMAĆINSTVO 4,42 9,00 

OSTALI  POTROŠAČI (INDUSTRIJA) 11,11 16,00 

NAVODNJAVANJE  3,41 9,00 

SOCIJALA 2,65 5,40 

RIŽANSKI VODOVOD KOPAR 4,42 /0,58 EUR/ 

 

- 

VODOVOD PULA Prefakturiranje ostvarenih troškova (Ugovor o raspodjeli troškova) 

 

PRIHODI OD USLUGA  

Obuhvaćaju prihode ostvarene izradom novih priključaka za vodu (vodomjer, ostali materijal i montaža). U 2016. godini  

planiralo se ugraditi oko 1.500 novih priključaka, čime je planiran prihod od 4,2 mil kn. Financijskim planom obuhvaćeno je 

proširenje pružanja usluga priključenja odnosno promjene načina izrade priključka u smislu da se u cijeni priključka (do 12 m)  

obuhvaća: okno, vodomjer s mogućnošću daljinskog očitanja, ostali armaturni materijal te usluga izvođenja građevinskih i 

montažnih radova. Osim proširenja pružanja usluge, u 2016. godini planiralo se i aktivno radilo na odvajanju vodomjera 

odnosno ugradnji digitalnih vodomjera s daljinskim očitanjem u naselju Červar u Poreču. Naselje je krajem 70 –tih godina 

izgrađeno u turističke svrhe te se potrošnja vode u naselju registrirala preko zajedničkih vodomjera koji vezuju po jednu ili više 

stambenih zgrada. S obzirom da su se zadnjih nekoliko godina, bolje regulirala vlasnička prava, stekli su se uvjeti za aktivnost 

ugradnje vodomjera u svaku pojedinačnu stambenu jedinicu. Od 2015. godine vrše se aktivnosti i napori u cilju privole stanara 

na ugradnju vlastitog vodomjera kako bi se stekli uvjeti za zakonsko fakturiranje i naplatu vode. Do ove godine je dio potrošnje 

vode fakturiran i podjeljen stanarima po kriterijima veličine stana što, bez njihove suglasnosti nema zakonske podloge. Od 

1850 stambenih jedinica u naselju Červar, ove godine je ugrađeno oko 650 vodomjera, a zaprimljeno je još toliko zahtjeva za 

ugradnjom.  Slična se aktivnost odvijala u nekoliko zgrada u Novigradu sa ugradnjom oko 150 digitalnih vodomjera. Procjena 

je da će se navedenim aktivnostima i redovnim novim priključivanjem povećati planska količina priključaka što će u budućnosti 

rezultirati i nešto većim prihodom od vode radi obračuna fiksnog dijela cijene.  

U prihodima od usluga, neće do kraja godine biti znatnije promjene jer su ove aktivnosti uglavnom planirane za 2016. godinu. 

U ovu grupu prihoda evidentiraju se i naknade za fakturiranje i naplatu za tuđe ime i račun (odvodnja i pročišćavanje, naknada 

za IVS, naknada za zaštitu i korištenje vode, ostale naknade za razvoj odvodnje) te ostalih povremenih uslužnih aktivnosti. 

Prihodi s osnova usluga fakturiranja i naplate iste procjenjuju se ostvariti ukupno 3,9 mil kn.  
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PRIHODI OD ISPORUKE VODE - VODOVODU PULA  

Za isporuku vode iz sustava Gradole i Butoniga prema Vodovodu Pula  planiran je prihod u visini 6,1 mil kn temeljen na 

količini od 4,9 mil m³.  Prihod se ostvaruje na temelju isporuke vode po ugovornim odnosima sa Vodovodom Pula za sustave 

Gradole i Butoniga u smislu prava na vodu i mjesečnog rasporeda troškova i terećenja Vodovoda Pula za nastale troškove. 

Sukladno Aneksu ugovora o poslovnoj suradnji za korištenje, upravljanje i održavanje sustava Butoniga, u 2016. godini dio 

troškova održavanja na postrojenju Butoniga,  će  prefakturirati  VSI Vodovodu Butoniga čime se smanjuje osnovica troškova 

za Vodovod Pula, ali ih se istovremeno tereti s troškom najma po osnovi korištenja imovine Butoniga. Prihod od 

prefakturiranja troškova održavanja VSI Vodovodu Butoniga se evidentira na ostalim prihodima. Procjena je da će Vodovod 

Pula, temeljem dosadašnjeg ostvarenja, preuzeti oko 4,9 mil m³ vode koliko je i bilo planirano. 

OSTALI PRIHODI IZ DJELATNOSTI -   rebalansom je procjenjeno ostvarenje visinom od 8,4 mil kn (plan 7,8 mil kn), a čine ga:  

Prihodi od potpore (godišnje umanjenje odgođenih prihoda) odnose se na izgrađenu imovinu iz sredstava JLS, EU, HV i drugih 

potpora u visini 5,1 mil kn. Protustavka ovim prihodima je obračunata amortizacija, kao troškovna kategorija, na imovinu 

izgrađenu iz navedenih izvora. U toku proteklih nekoliko godina bilo je značajnije ulaganje u objekte (imovinu) iz sredstava 

Hrvatskih voda (EIB i CEB) te fonda EU – Drink Adria pa je stavljanjem istih u funkciju povećana amortizacija te istodobno 

prihod.  

Prihod od novoizgrađenih građevinskih objekata od strane vanjskih ulagača i vodomjeri koji se od potrošača preuzimaju u 

imovinu procjenjuju se u visini od 1,00 mil kn. Povećanje u visini 100 tis kn odnosi se na preuzimanje novih ugrađenih 

vodomjera.  

Razne grupe manjih prihoda kao što su: najam imovine, naplata za izdavanje tehničke i ostale dokumentacije, naplaćeni prihodi 

iz prethodnih godina po sudskim nalozima, ugovorne kazne, prihodi od opomena, prihodi od natječajnih dokumentacija, 

prihodi od rabata dobavljača te prihod od prefakturiranja troškova održavanja VSI Vodovodu Butoniga  i sl., procjenjuje se 

ostvariti u ukupnoj  u visini od 2,3 mil kn. 

FINANCIJSKI PRIHODI – rebalansom je procjenjeno ostvarenje u iznosu od 9,7 mil kn (plan 1,3 mil kn) iz razloga: 

Financijski prihodi imaju najznačajnije indeksno povećanie u odnosu na plan – 7,5 puta su veći od planiranih. Najveći udio u 

istima se odnosi na naplaćeni iznos od 8,3 mil kn iz dobivenog sudskog spora s OTP bankom. Društvu je po Presudi Visokog 

trgovačkog suda u Zagrebu (posl.br. 66. Pž-7359/13-3) 24.3.2016. doznačen iznos od 8.387.791 kunu na ime spora koje je 2005. 

godine Društvo pokrenulo prema OTP Banka Hrvatska d.d. Zadar (Nova banka d.d. Zadar) zbog raskida odnosno utvrđivanja 

ništavnosti Ugovora o prodaji dionica od 15. prosinca 1998. i Ugovora o kreditu za kupnju tih istih dionica.  

Iako je tuženik OTP banka d.d. izvršio isplatu po presudi Visokog trgovačkog suda u Zagrebu, istovremeno je podnio I izvanredni 

lijek – reviziju Vrhovnom sudu RH koja je u postupku rješavanja. 

Osim ovog značajnog, neplaniranog prihoda iz sudskog spora, u 2016. navedenu grupu prihoda čine: zatezne kamate na 

zakašnjela plaćanja po izdanim računima za kupce (oko 420 tis kn), kamate na depozite kod banaka (700 tis kn), pozitivne 

tečajne razlike, ostvarenja diskonta od dobavljača i ostali financijski prihodi.  
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2. REBALANS PLANA TROŠKOVA ZA 2016. GODINU 

 

Rebalansom plana za 2016. godinu predviđa se povećanje ukupnih troškova za 6,9 mil kn ili 6%. Najveći rast, u apsolutnom 

iznosu,  procjenjuje se za trošak amortizacije, a u u grupi troškova usluga – za investicijsko i tekuće održavanje te za 

intelektualne usluge.  Rebalansirani iznos ukupnih troškova iznosi 120, 8 mil kn (plan je iznosio 113,9 mil kn).  

Predviđene korekcije troškova su sintetički iskazane po grupama troškova u tablici 2. (analitika troškova – Tablica 2.1):  

 
              

                                                                                                                                                                              Tablica 2.                    ( u HRK) 

  

 

1.1. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA  

Planski iznos cijele grupe troškova se od planiranih 21,8 mil kn rebalansom povećava na 22,3 mil kn. Povećanje iznosi 270 tis 

kn  odnosno 1%. 

Najveće povećanje u odnosu na plan u toj skupini troškova su na grupama: materijal i oprema za zaštitu na radu – potrebna 

nabavka radne odjeće i obuće te ostalih zaštitnih sredstava za terenske djelatnike (povećanje za 200 tis kn), osnovni 

(vodovodni) materijal za usluge – povećanje za 100 tis kn, troškovi istraživanja povećavaju se za 60 tis kn – odnose se na stalne 

aktivnosti praćenja flore i faune na akumulaciji Butoniga. Smanjenje troškova se predviđa na gorivu za vozni park i za trošak 

grijanja (uvedeno centralno grijanje na plin).  

 

 

 

 
 

R.B. 
 
 

GRUPE TROŠKOVA 
 

OSTVARENJE 
2015. 

 

PLAN 
2016. 

 

OSTVARENJE 
I-VIII  2016. 

 

REBALANS 
2016. 

 
INDEKSI 

0 1 2 3 4 5 6 7(6/3) 8(6/4) 

I  POSLOVNI  RASHODI 112.896.881 113.384.700 71.398.715 119.947.700 106 106 

1.  Materijalni  troškovi 34.555.745 36.483.400 22.682.941 39.462.400 114 108 

 1.1. Troškovi  sirovina  i  materijala 22.419.285 21.860.000 14.102.760 22.130.000 99 101 

 1.2. Troškovi  usluga 12.136.460 14.623.400 8.580.180 17.332.400 143 119 

2.  Troškovi  za  osoblje 42.169.403 40.909.000 25.027.786 40.909.000 102 100 

3.  Amortizacija 30.679.396 30.000.000 20.448.430 33.550.000 109 112 

4.  Vrijednosno  usklađenje  krat.  imovine 280.574 200.000 216.896 400.000 143 200 

5.  Ostali  troškovi 5.211.764 5.792.300 3.022.662 5.626.300 78 97 

II  FINANCIJSKI  RASHODI 906.459 532.300 311.671 924.300 102 174 

1.  Kamate,  tečajne  razlike, ostalo 906.459 532.300 311.671 924.300 102 174 

              

III  UKUPNI   RASHODI   ( I+II) 113.803.340 113.917.000 71.710.386 120.872.000 106 106 
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1.2. TROŠKOVI USLUGA 

Planom predviđeni iznos u visini od 14,6 mil kn rebalansom se povećava na 17,3 mil kn ili za 19%.  

Najveći udio u grupi troškova za usluge zauzimaju: usluge tekućeg i investicijskog održavanja koji su realizacijom planirane 

iznosom od 6,5 mil kn, a rebalansom se predviđa povećanje od 1 mil kn ili za 15%. Za funkcionalan i stabilan rad, a naročito 

zbog sve veće starosti, ukupna imovina društva zahtijeva kontinuiranu brigu kroz preventivno i korektivno održavanje. Od 

ukupno planiranog iznosa, oko 1,3 mil kn planirano je za postrojenje Butoniga (elektro i strojarsko održavanje), jer se 

iskustveno pokazalo da upravljanje tim sustavom zahtijeva veće troškove za poboljšanje odnosno rekonstrukciju na opremi 

zbog sigurnosti rada. Osim toga, planiranim iznosom obuhvaćeno je niz aktivnosti, od kojih su najveći: održavanje filterskih 

postrojenja i crpnih stanica (0,6 mil kn), građevinski popravci i sanacije cjevovoda, vodosprema, prekidnih komora (1,8 mil kn), 

sanacije pristupnih putova do rezervoara i ostalih objekata (0,3 mil kn), održavanje sve složenije sveukupne opreme po 

objektima – agregati, crpke (0,5 mil kn), održavanje sustava klorinacije (0,3 mil kn), održavanje katodne zaštite (0,2 mil kn), 

servisiranje i umjeravanje velikih vodomjera (0,3 mil kn) te ovjera servisiranja malih vodomjera (0,2), građevinski dio usluga za 

ukopavanje montažnih šahtova (0,4 mil kn), održavanje sustava daljinskog upravljanja, telefonije, hardwera i ukupnog sustava 

za nadzor (0,4 mil kn) te svi ostali poslovi u smislu poslova održavanja predviđenih operativnim planovima.  

Veći dio troška održavanja uglavnom nastaje u drugom dijelu godine te se očekuje godišnja realizacija u veličini predviđenoj 

rebalansom – 7,5 mil kn. 

Tijekom 2016. godine realiziran je značajan trošak odvjetničkih usluga i to u iznosu od 1,3 mil kn, koji je u takvom iznosu 

neplaniran. Isti je vezan za namirenje ugovorne obveze odvjetničkom uredu po angažmanu na predmetu – sudskom sporu s 

OTP bankom. Dobivanje spora pokrenutog 2005. godine te isplate štete u korist Društva (financijski prihod od 8,3 mil kn) 

rezultiralo je isplatom ugovorenih troškova odvjetničkoj kući. Rebalansirani iznos troška iznosi 1,4 mil kn, što je povećanje u 

odnosu na plan za 9,2 puta. 

Povećanje u odnosu na plan za očekivati je na trošku za usluge poštarine radi slanja većih količina računa za vodu i svih 

obavijesti vezanih za potrošače. Odvajanje odnosno ugradnja pojedinačnih vodomjera potrošačima povećava broj mjesečnih 

pošiljaka. Predviđeno povećanje iznosi 20% odnosno 200 tis kn. 

Veći iznos troška je procjenjen za usluge naplate vode. Sukladno odluci, Društvo financira naknadu za plaćanje računa za vodu 

potrošačima kod Fina-e i Hrvatske pošte te pokazuje veće ostvarenje od planiranog. Potreba je za rebalansom navedenog 

troška za 25% ili 50 tis kn. 

Zbrinjavanje posebnog otpada – mulja povećava se za 30 tisuća kn., a za komunalna naknada za 43 tis kn. 

Smanjenje realizacije troška je procjenjeno na trošku telefonije za 15% ili 70 tis kn radi ugovaranja povoljnije pretplate.  

Ostali troškovi, imaju manje korekcije na više ili manje no u apsolutnom iznosu ne predstavljaju značajno odstupanje od 

planiranih veličina. 

 

2. TROŠKOVI ZA OSOBLJE 

Ukupan trošak za bruto plaće s godišnjim planiranim iznosom od 40,9 mil kn rebalansom ostaje na istoj visini.  Ukupni trošak 

obuhvaća bruto plaće uvećane za doprinose na plaće za prosječno 304 zaposlenika u 2016. godini te obračunate rezervacije za 

otpremnine za odlazak u mirovinu za oko 10-tak zaposlenika i neiskorištene godišnje odmore (obračun se vrši na kraju godine).  

Trošak plaće radnika je procjenjen sukladno očekivanom broju zaposlenika te Pravilniku o plaći i Kolektivnom ugovoru.  

Radnici koji po zakonu ostvaruju uvjete za mirovinu imaju pravo, sukladno Kolektivnom ugovoru, na otpremninu koja ima 

tretman plaće (uključeni porezi i doprinosi) čime je ista uključena u ukupne troškove za osoblje. U cilju racionalizacije troška 
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plaća, svi dosadašnji odlasci djelatnika u mirovinu nisu se zamjenjivali novim, već se reorganizacijom poslova radnike 

pokušava preraspodjeliti na odgovarajuće poslove. S obzirom na potrebitost obavljanja poslova u pojedinim poslovnim 

procesima, Društvo će u nadolazećem periodu nadomjestiti manjak radnika koji su nužni u pojedinim operativnim poslovnim 

procesima, a sukladno mogućnostima i poslovnom rezultatu osigurana su sredstva za stimulativni dio place koji se prethodnu 

godinu nije obračunavao, a predviđen je općim aktima društva.  U tijeku 2016. godine Društvo ima na stručnom usavršavanju 

6 djelatnika u raznim strukama (geodezija, ekonomija, elektrotehnika, građevinarstvo). Trošak njihove naknade snosi državni 

proračun.  

 
3. AMORTIZACIJA 

Trošak godišnje amortizacije ili otpisana vrijednost imovine obračunava se linearnom metodom odnosno u jednakim kvotama 

u procijenjenom vijeku trajanja na nabavnu vrijednost imovine. Prilikom obračuna amortizacije primjenjuju se stope koje ne 

prelaze visinu stopa utvrđenih Zakonom o porezu na dobit, te se trošak amortizacije priznaje kao porezni rashod. Obračun 

amortizacije je sukladan MRS i računovodstvenim politikama društva. 

Ostvareni trošak amortizacije za osam mjeseci 2016. godine iznosi 20,4 mil kn i rezultat je privremenih mjesečnih obračuna 

koristeći se visinom amortizacijskih stopa primjenjenih u ranijim razdobljima.  

Do kraja 2016. godine rebalansirani trošak amortizacije iznositi će 33,5 mil kn. Povećanje amortizacije u odnosu na plan iznosi 

3,5 mil kn ili 12%. Rezultat povaćanja je promjena – skraćenje vijeka trajanja odnosno amortizacijskih stopa za grupu 

građevinskih objekata (cjevovoda) te za opremu koja zastarijeva brže od dosadašnjeg procjenjenog vijeka trajanja. 

Sukladno rebalansu plana, iz predviđenih i povećanih sredstava amortizacije izvršiti će se povrat glavnice dugoročnog kredita 

(2,7 mil kn), sučeliti odgođene prihode nastalih po aktiviranoj imovini  financiranih iz potpora proračuna JLS, Hrvatskih voda ili 

naknade za razvoj vodoopskrbe ( 5,1 mil kn) te uložiti u novu te postojeću imovinu iznosom od 25,8 mil kn. 

Kad je poslovna godina stabilna odnosno kad su uravnoteženi prihodi i troškovi, može se planirati ukupan iznos za trošenje u 

daljnja ulaganja i rekonstrukcije postojeće imovine. Slijedom navedenog, u 2016. godini povećani trošak obračunate 

amortizacije će se koristiti kao izvor sredstava za investicijska ulaganja te raspodijeliti u Rebalansu plana ulaganja.  

4. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE (potraživanja od kupaca) 

Trošak vrijednosnog usklađenja nastaje u slučajevima neizvjesnosti naplate potraživanja od kupaca. S obzirom na načelo 

fakturirane realizacije, isto se realizira u slučaju zakonski objavljene likvidacije, stečaja, predstečajne nagodbe ili ovrhe za kupce 

gospodarstva ili totalne nemogućnosti naplate u slučaju smrti kod kupaca u kategoriji domaćinstva.  Dnevno praćenje naplate 

je redovna aktivnost Društva jer je cilj da svim mjerama naplate, a to su redovno slanje opomena za potraživanje starije od 90 

dana, obustava isporuke neplatišama, ovrhama, održati što nižu razinu tog troška. Do kraja rujna 2016. godine vrijednosno su 

usklađeni te evidentirani svi otvoreni postupci sudskih tužbi i ovrha nad kupcima u iznosu od 217 tis kn. Radi realnosti i 

objektivnosti prikaza troškova, te procjeni (ne)izvjesnosti naplate potraživanja planiran iznos za ovaj trošak je bio 200 tisuća 

kn. Rebalansom se procjenjuje realizacija istog u iznosu od 400 tisuća kn. 

5. OSTALI TROŠKOVI 

Ostvarenje grupe ostalih troškova poslovanja za osam mjeseci 2016. godine iznosi 3 mil. Kn. Ukupno planirani iznos je 5,8 mil 

kn, a rebalansom se predviđa ukupno smanjenje istog za 3% odnosno oko 170 tis kn pa rebalansirani iznosi 5,6 mil kn.  

Cijela grupa ostalih troškova je pretežno definirana zakonskim odredbama te obvezama prema zaposlenicima sukladno 

Kolektivnom ugovoru. Značajniji dio odliva odnosno nastanka troška se dešava uobičajno krajem godine. Iako se ostvarenje 

pojedinih troškova predviđa većim indeksom u odnosu na plan, ukupno ne predstavljaju značajnija materijalna odstupanja. 

Povećanja su predviđena za troškove: putni troškovi u zemlji i inozemstvu za 35 tis kn, platni promet  za 15 tis kn. 
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Smanjenje se predviđa na slijedećim vrstama troškova: premije osiguranja za 50 tis kn, naknade za nadzor i upravljanje za 

139 tis kn te stručno obrazovanje za 40 tis kn. 

6. FINANCIJSKI RASHODI 

Rebalansom je predviđeno ukupno povećanje financijskih rashoda za 392 tis kn ili za 74 % u odnosu na plan. S obzirom na 

dosadašnju realizaciju u grupi financijskih rashoda, predviđaju se korekcije na grupi  kamata po dugoročnom kreditu koji se 

imaju realizirati do kraja 2016 godine predviđeno je smanjenje u odnosu na plan za 50 tis kn. U obvezi društva je povrat anuiteta 

po dugoročnom kreditu prema Erste banci (ukupna glavnica  = 27 mil kn). Preostali iznos glavnice je 8 mil kn (godišnja otplata 

iz amortizacije). U 2016. godini otplaćuje se 8. Rata /od ukupno 10 rata/ kredita.   

Povećanje se procjenjuje za trošak izravnog otpisa nenaplaćenog potraživanja (zastara) za 200 tis kn, te za negativne tečajne 

razlike (obračun na 31.12.) za 170 tis kn. 

TROŠKOVI POSLOVANJA – ANALITIKA 

Tablica 2.1. 
            u HRK 

R.B/KTO 

 
VRSTE TROŠKOVA - ANALITIKA 

OSTVARENJE 
2015. 

 

PLAN 
2016. 

 

OSTVARENJE 
I-VIII 2016. 

 

REBALANS 
2016. 

 
INDEKSI 

1 2 3 4 5 6 7(6/3) 8(6/4) 

1.1. TROŠKOVI  SIROVINA  I  MATERIJALA 22.419.285 21.860.000 14.102.760 22.130.000 99 101 

4000 Sirovine i materijal  za proizvodnju 1.443.296 1.400.000 994.598 1.400.000 97 100 
4001 Osnovni  materijal - usluge 929.187 1.850.000 1.121.478 1.950.000 210 105 
4002 Materijal  za  tekuće  popravke 4.290.061 3.500.000 1.710.730 3.500.000 82 100 
4003 Uredski  materijal 430.020 390.000 235.833 420.000 98 108 
4004 Materijal za čišćenje 93.598 100.000 61.663 100.000 107 100 
4005 Mater. za laboratorij  181.260 210.000 142.918 210.000 116 100 
4006 Utroš. namirnice i mater. za menzu 158.644 0 0 0   

4008 Materijal  i  sredstva  za  HTZ 211.195 300.000 141.639 500.000 237 167 
4021 Troškovi  istraživanja 287.250 240.000 0 300.000 104 125 
404 Trošak sit. invent., ambal. i autog. 146.433 150.000 92.841 150.000 102 100 

4061 Električna  energija 12.868.037 12.250.000 8.840.308 12.250.000 95 100 
4062 Dizelsko  gorivo, benzin i  mazut 1.132.078 1.170.000 657.630 1.100.000 97 94 
4066 Troškovi  grijanja 248.227 300.000 103.122 250.000 101 83 

1.2. TROŠKOVI   USLUGA 12.136.460 14.623.400 8.580.180 17.332.400 143 119 

4101 Prijevozne, vanjskotrg. i šped.  usluge 14.430 14.000 2.584 24.000 166 171 

4102 Usluge  HT - poštarina 1.153.727 1.000.000 778.776 1.200.000 104 120 

4103 Usluge  naplate  vode 180.423 200.000 170.460 250.000 139 125 

4104 Usluge  HT - telefoni 405.707 470.000 274.174 400.000 99 85 

4105 Usluge  nadzora  vozila 99.802 99.800 65.404 99.800 100 100 

4112 Grafičke usluge tiska i uveza 24.174 50.000 16.693 60.000 248 120 

4113 Usluge studentskog  servisa 49.750 40.000 36.903 55.000 111 138 

412 Tekuće i invest. održavanje OSA  4.114.929 6.500.000 2.613.956 7.500.000 182 115 

4124 Usluge čišćenja 146.325 190.000 111.670 190.000 130 100 

4125 Usluge čuvarske  službe 242.915 324.000 150.441 324.000 133 100 

4126 Usluge zaštite na radu 45.000 30.000 0 30.000 67 100 

413 Trošk. registr. osobnih i teret.  vozila 134.578 155.000 92.750 155.000 115 100 

414 Usluge  najma 1.619.508 1.700.000 535.752 1.800.000 111 106 

4151 Usluge  promidžbe 134.091 50.000 44.642 100.000 75 200 

4161 Usluge  revizije 74.813 79.000 49.688 79.000 106 100 

4162 Rad po ugovoru - EU 8.301 30.000 7.264 30.000 361 100 

4165,6,7 Intelektualne i ostale usluge 161.604 150.000 1.302.652 1.380.000 854 920 

4171 Odvoz  smeća 131.938 130.000 80.556 130.000 99 100 

41711 Nakn. za sanac. i izgrad. odlagališta  43.361 42.000 28.129 42.000 97 100 
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4172 Analiza  vode 158.923 160.000 95.146 160.000 101 100 

4173 Naknada za pročišć. otpad. voda 40.608 40.600 23.688 40.600 100 100 

4174 Komunalna  naknada 2.572.718 2.562.000 1.714.969 2.573.000 100 100 

4175 Vodopr. nakn. - odvodnj. i pročišć. 150.669 137.000 127.956 180.000 119 131 

4176,7 Usl. zbrinjav. otpada + opasnog otpada 90.605 70.000 44.421 100.000 110 143 

418 Reprezentacija 196.482 170.000 90.302 200.000 102 118 

4195 Ostali  nematerijalni  troškovi 96.213 150.000 81.216 140.000 146 93 

4196 Javne  objave 44.869 80.000 39.989 90.000 201 113 

2. TROŠKOVI   ZA  OSOBLJE 42.169.403 40.909.000 25.595.783 40.909.000 102 100 

420 Bruto  plaće  34.270.406 33.850.000 21.418.350 33.850.000 100 100 

423 Doprinosi na plaće 5.859.700 5.832.000 3.609.436 5.832.000 100 100 

453 Naknada zbog odlaska u mirovinu-rez 1.071.446 1.127.000 595.000 997.000 183 88 

454 Neiskorišteni godišnji odmor-rez 967.851 100.000 0 230.000 - - 

431 AMORTIZACIJA 30.679.396 30.000.000 20.448.430 33.550.000 109 112 

441 VRIJED.  USKL.  KRAT.  IMOVINE 280.574 200.000 216.896 400.000 143 200 

 OSTALI  TROŠKOVI 7.251.061 5.792.300 3.022.662 5.626.300 78 97 

4601 Dnevn. za sl.  putov. u zemlji i inozem. 20.292 28.000 18.693 30.000 148 107 

4603 Putni  troškovi  u  zemlji i inozemstvu 55.788 55.000 44.128 90.000 161 164 

4611 Prijevoz  na posao i s posla 1.692.893 1.630.000 1.080.836 1.630.000 96 100 

4612 Darovi  radnicima  ( u  naravi ) 122.533 120.000 0 120.000 98 100 

4613 Nakn.  učenicima  za  prakt. nastavu 17.633 30.000 13.926 30.000 170 100 

4614 Stipendije učenika i studenata 68.000 74.000 45.000 74.000 109 100 

4615 Jubilarne  nagrade 150.500 167.500 0 167.500 111 100 

4616 Otpr. zbog odlaska u mirov.(neoporez.) 64.000 112.000 0 112.000 175 100 

4617 Pomoć  zaposlenima 58.500 60.000 38.500 60.000 103 100 

4618 Naknada posloprimcu  767.326 762.000 368.854 760.000 99 100 

4619 Darovi  djeci 61.200 57.000 0 57.000 93 100 

4621 Upravljanje  i  nadzor 576.382 579.000 324.596 440.000 76 76 

464 Premije  osiguranja 629.942 800.000 403.173 750.000 119 94 

4651 Bankarske  usluge 28.365 25.000 17.843 30.000 106 120 

4652 Platni  promet 264.599 250.000 173.566 265.000 100 106 

4663 Nakn. za korišt. općekoris. funk. šuma 31.473 32.500 0 40.500 129 125 

4664 Dopr.  Hrvat.  gospod.  komori 47.676 48.000 0 48.000 101 100 

4665 Naknade za opterećivanje okoliša 1.190 8.300 0 8.300 697 100 

4667 Članarine  udrugama  i  društvima 25.880 30.000 23.150 30.000 116 100 

467 Porezi - tvrtka, vozila, vlast. potr. vode 15.788 16.000 12.944 16.000 101 100 

4682 HRT  pretplata 64.320 63.000 42.880 63.000 98 100 

4691 Stručno  obrazovanje 96.818 230.000 46.558 190.000 196 83 

4692 Stručna  literatura  26.703 25.000 22.246 25.000 94 100 

4693 Troškovi  certificiranja 0 100.000 40.220 100.000  100 

4695 Sudski  troškovi  i  pristojbe  43.915 60.000 32.286 60.000 137 100 

4696 Zdravstveni  nadzor 280.047 430.000 273.263 430.000 154 100 

 FINANCIJSKI   RASHODI 906.459 532.300 311.671 924.300 102 174 

4711 Kamate 162.068 150.000 537 100.000 62 67 

4721 Negativne  tečajne  razlike 272.025 100.000 139.846 270.000 99 270 

4811 Izravni otpis nenapl. potraž. od kupaca 307.238 100.000 38.264 300.000 98 300 

4842 Nakn. šteta - troš. po nagodbi i presud. 23.257 15.000 34.646 50.000 215 333 

4844 Penali zbog nezapošlj. osoba s invalid. 79.981 87.300 59.687 87.300 109 100 

4851 Nakn. utvrđeni trošk. iz preth. godine 56.890 30.000 25.691 57.000 100 190 

4861 Pomoći  i  donacije - darovanja 5.000 50.000 13.000 60.000 1.200 120 

 SVEUKUPNI   RASHODI 113.803.340 113.917.000 71.710.386 120.872.000 106 106 
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3.   REZULTAT POSLOVANJA 2016. GODINE 

         

Rebalansom plana poslovanja za 2016. godinu  predviđena je realizacija prihoda  u visini od 123,5 milijuna kn,  troškova u 

visini od 120,9 milijun kn te procjenjuje ostvariti dobit u visini 2,6 mil kn.  

RED. 
BR. 

  
O    P    I    S OSTVARENJE 

2015. 
PLAN 
2016. 

OSTVARENJE 
I -VIII  2016. 

 
REBALANS   PLANA 

2016 
 

 
INDEKSI 

0 1 2 3 4 5 6 (5/2*100) 7 (5/3*100) 

1 UKUPNI PRIHODI 118.771.437 114.512.000 90.609.237 123.462.000 103,9 107,8 

2 UKUPNI RASHODI 113.803.340 113.917.000 71.710.386 120.872.000 106,2 106,1 

3 (1-2) DOBIT/GUBITAK 4.968.096 595.000 18.898.851 2.590.000 52,1 435,3 

Ukupni prihodi će se, radi planirane količine prodaje vode i ostalih usluga te radi naplate financijskih prihoda  realizirati s  8,9 

milijuna kn više. Troškovi će se, u odnosu na plan  povećati na nekoliko pozicija za 6,9 mil kn (amortizacija, troškovi 

održavanja, intelektualne usluge) koje je moguće pokriti iz ostvarenog prihoda.  

Pozitivnom razlikom rebalansiranih prihoda i troškova za 2016. godinu predviđeno je ostvarenje DOBITI u visini 2,6 milijuna 

kn. Ostvarenim pozitivnim poslovnim rezultatom pokriti će se akumulirani gubitak iz ranijeg razdoblja. 
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II  REBALANS PLANA  INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2016. GODINI 

 

RAZLOZI REBALANSA  INVESTICIJSKOG  ULAGANJA U 2016. GODINI  

Planom investicijskog ulaganja za 2016. godini za ukupnu investicijsku aktivnost bilo je predviđeno angažirati  66,3 mil kn. 

Struktura financiranja objekata i projekata po Planu ulaganja 2016. bila je: 43% - vlastita sredstava (28,3 mil kn), JLS – stara 

naknada – 3% (1,7 mil kn), EU fond 34% (22,7 mil kn), naknada za razvoj vodoopskrbe – 19% (12,9 mil kn)  te  1% (0,7 mil kn) 

Hrvatske vode. Izvori financiranja su podržavali odobrena ulaganja po Planu za 2016. godinu.  

Za 2016 godinu biti će ostvarena glavnina predviđenih izvora sredstava za ulaganje.  Rebalans plana ulaganja za 2016. godinu, 

izrađen je iz razloga realizacije različite strukture izvora sredstava po objektima te povećanja dužina i vrijednosti 

pojedinačnih objekata. Rebalansom su obuhvaćeni projekti koji su u cjelosti dobavljeni ili IZGRAĐENI, koji su u TIJEKU 

izvođenja ili će biti ZAPOČETI do kraja 2016. godine.  

IZVORI SREDSTAVA ZA ULAGANJE - REBALANS: (Tablica 2-IN)  

Ostvarenje izvora financiranja za ulaganja u 2016. godini iznosi 51 mil kn i to: 

• Vlastita sredstva – amortizacija za 2016. godinu rebalansom se predviđa visinom od 33,5 mil kn (Plan 2016 - 30 mil 

kn). Amortizacija se namjenjuje za: rekonstrukcije i nova ulaganja iznosom od 25,8 mil kn (Plan 2016 – 22,3 mil kn), 

otplatu 8. rate dugoročnog kredita 2,7 mil kn (Plan 2016 – 2,7 mil kn), sučeljavanje odgođenog prihoda Društva 5,1 

mil kn i iznosa obračunate amortizacije u istom iznosu (Plan 2016 – 5,0 mil kn). Imovina Društva koja je u 

predhodnim razdobljima  izgrađena iz sredstava potpora proračuna  Gradova, Općina i Hrvatskih voda evidentira se 

kao odgođeni prihod društva (MRS -20 i Računovodstvene politike Društva) i sučeljava s obračunatom 

amortizacijom za tu imovinu. Obzirom da obračunati odgođeni godišnji prihod ne čini stvarni priliv sredstava jer ne 

ulazi u kalkulaciju cijene vode, potrebno ga je isključiti iz daljnjeg rasporeda namjene.   

• Sredstva od Hrvatskih voda  će se realizirati u visini od 3,9 mil kn. Planirani iznos je bio 0,75 mil kn.  
• Naknada za razvoj vodoopskrbe – Sukladno Odlukama Gradova i Općina tijekom 2014. godine uvedena je namjenska 

naknada za razvoj vodoopskrbe u 24 od ukupno 29 JLS na području djelovanja Društva.  Ista je namijenjena 

financiranju izgradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih objekata za područje JLS na kojem je prikupljena ili projektima 

od zajedničke važnosti za Društvo. Ukupan saldo prikupljene naknade koji se može koristiti u 2016. godini iznosi 13,9 

mil kn (stupac 1 u Tablici 1-IN). Rebalansom za 2016. god. predviđeno je financirati izgradnju objekata visinom od  9,0 mil 

kn (stupac 4 u Tablici 1-IN), za prijenos u 2017. god ostaje 5 mil kn (stupac 5 u Tablici 1-IN). 

 
 

NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE PO JLS     Tablica 1.-IN 
 
 

RASPOLOŽIVA NAKNADA ZA RAZVOJ ZA REBALANS 2016 
PO JLS 

RASPOREĐENO U REBALANSU 2016 
SLOBODNA 

SREDSTVA NAKNADE 
ZA PLAN 2017 1.1 NOVI OBJEKTI 

(GRAĐENJE) 
1.2. PROJEKTIRANJE UKUPNO 

Buje 600.300 100.000 200.000 300.000                       300.300    

Buzet      0                                   -      

Novigrad      0                                   -      

Pazin 510.000 320.000 0 320.000                       190.000    

Poreč 4.450.000 931.100 1.330.500 2.261.600                    2.188.400    

Rovinj      0                                   -      

Umag 2.073.700 1.530.000 200.000 1.730.000                       343.700    



Rebalans plana za 2016. godinu  

14 

 

Bale 250.000 250.000   250.000                                   -      

Brtonigla 470.800 225.000 80.000 305.000                       165.800    

Cerovlje 64.400 0 64.000 64.000                               400    

Funtana 798.500 450.000 100.000 550.000                       248.500    

Gračišće 90.000 0 90.000 90.000                                   -      

Grožnjan 46.000 0 46.000 46.000                                   -      

Kanfanar      0                                   -      

Karojba 133.000 0 130.000 130.000                            3.000    

Kaštelir-Labinci 161.000   160.000 160.000                            1.000    

Lanišće 13.500     0                         13.500    

Lupoglav 100.000 0 0 0                       100.000    

Motovun 226.200 0 45.000 45.000                       181.200    

Oprtalj 220.000 0 60.000 60.000                       160.000    

Pićan 50.300 0 0 0                         50.300    

Sv.Petar 376.800 375.000   375.000                            1.800    

Sv.Lovreč 148.500 148.000 0 148.000                               500    

Tar - Vabriga 1.400.000 1.400.000 0 1.400.000                       168.000    

Tinjan 365.900 0 70.000 70.000                       295.900    

Višnjan 370.000   370.000 370.000                                   -      

Vižinada 95.000   95.000 95.000                                   -      

Vrsar 970.800 0 330.000 330.000                       640.800    

Žminj      0                                   -      

UKUPNO 13.984.700 5.729.100 3.370.500 9.099.600                    5.053.100    

 

 

• Planirana sredstva (potpore) iz proračuna JLS po osnovi stare naknade za priključak  će se koristiti za određene objekte 

sa područja prikupljenih sredstava pa navedeni izvor nije upitan. Neutrošena sredstva proračuna JLS,  prikupljena po 

osnovi naknade od priključaka, koja su dijelom na stavkama obveza Društva za namjenski utrošak  u objekte po 

pojedinoj  JLS, rebalansirana su visinom 0 mil kn (neutrošeno još 2,8 mil kn), 

• EU fondovi - na natječajima za sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnih objekata iz kohezijskog fonda EU  - prijavljeno 

je ukuno 18 projekata iz Plana 2015.  i 2016. godine.  

U  Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.- 2013. MJERA 2.1.16 – natječajna dokumentacija je 

PRIHVAĆENA za slijedećih 11 objekata: V.O. MONTIŽANA  I. i II. FAZA , V.O. VELENIKI – BUIĆI, V.O. ŠTIFANIĆI, IZMJEŠTANJE V.M. U 

NASELJE VRANIĆI, V.M  NASELJE MALI MAJ – POREČ – SPOJ ULICE PUNTA – ULICE KVAJEVA, POŠEŠ,  V.M NASELJE MALI MAJ – POREČ – SPOJ ULICE 

PUNTA – CESTE POREČ – ČERVAR,  V.O. OBALA VRSAR,  V.O. PINETA - STARA MAREDA,  V.O. ZAMASKI DOL,  V.O. BRIGI –  INDUSTRIJSKA ZONA 

PILATI,  V.O. PAZ II. i III. FAZA.                                                                                                                                                                    

Za navedene objekte sklopljeni su Ugovori s izvođačima radova i usluga (građevinski radovi, nadzor, ipp) na ukupan 

iznos od 19,7 mil kn. Po izvršenju istih očekivano sufinanciranje iz fonda EU je 13,2 mil kn, a HV  4,0 mil kn. 

U  Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.- 2013. MJERA 2.1.17 – natječajna dokumentacija je 

PRIHVAĆENA za slijedećih 7 objekata: 
VO ISTARSKA ULICA II FAZA – TAR-VABRIGA, VO TAR – BRAJDE VABRIGA II FAZA (Ribarska ulica, ulica Rebuplika), VO MARKOVAC, VO 

MONFIORENZZO II FAZA, VO COCALETTO, VO STARA VRATA ŽMINJ, VO 9. RUJNA ŽMINJ. 

Za navedene objekte sklopljeni su Ugovori s izvođačima radova i usluga (građevinski radovi, nadzor) na ukupan iznos 

od 4,3 mil kn. Po izvršenju istih očekivano sufinanciranje iz fonda EU je 2,8 mil kn, a HV 0,8 mil kn.  
 

• Vanjska sredstva (ulaganje od fizičkih ili pravnih osoba) su u 2016. godini su planirana iznosom od 1,9 mil kn, realizacija 

se očekuje sa 0,7 mil kn. 

• Sredstva vodovoda Pula se rebalansom predviđaju iznosom od 111 tis kn za ulaganja u CS Gradole.  
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NAMJENA SREDSTAVA: (Tablice 2-IN )  

 
Pri izradi Rebalansa uzelo se u obzir  angažirana (ugovorena)  sredstva do prosinca  2016. godini po određenim objektima - 

projektima te su procjenjena nužna financijska sredstva za daljnju aktivnost po ulaganjima do kraja 2016 godine.  

Svi završeni,  ugovoreni i hitniji projekti za izvođenje ili nastavak istih su određenim iznosom predmet Rebalansa.  Radi 

različite strukture izvora sredstava i nemogućnosti dobivanja dokumentacije za određene planirane stavke, objekti – projekti 

koji nisu započeti u tekućoj godini predlažu se prenijeti u narednu 2017. godinu.  

 
1. ULAGANJE U NOVE VODOOPSKRBNE OBJEKTE  plan – 52,2 mil  kn;  REBALANS – 36,8 mil kn  (Tablica 3-IN i 4-IN) 

 
Vodoopskrbni objekti Planom su predviđeni po kriteriju potreba i saznanja o većim investicijskim projektima na 

vodoopskrbnom području, a gdje je vodoopskrba jedan od čimbenika sveukupne infrastrukture odnosno projekta , po 

spremnosti dokumentacije za građenje te pripravnosti za pokretanje investicije. 

Rebalansom su obuhvaćeni objekti – projekti koji su izgrađeni, koji su u tijeku ili će biti pokrenuti u  2016. godini.  

Rebalansirani iznosi su sukladni već ugovorenima ili realnije procjenjenim za objekte koji nisu započeti. S obzirom da su neki 

objekti u grupi 1.1 bili planirani s manjim dužinama ili kapacitetima pa tako i sa manjim iznosima, u Rebalansu je realna 

procjena vrijednosti objekata.  

Investicijski projekti koji se neće pokrenuti – započeti u tijeku 2016. godine biti će preneseni i predloženi za realizaciju u  

Planu za 2017. godinu. 

 

 PLAN 2016 REBALANS 2016 

1.1. NOVI VODOPSKRBNI OBJEKTI  SA DOKUMENTACIJOM ZA GRAĐENJE    45,3 mil kn 29,9 mil kn 

1.2. PROJEKTIRANJE         6,9 mil kn 6,9 mil kn 

ukupno 52,2 mil kn 36,8 mil kn 

 

U Tablici 3. i 4 -  IN i 4. -  prikazani su  poimenično planski i rebalansirani objekti – projekti  za grupu 1.1.  i 1.2 na način da se u 

stupcu  Plana 2016. iskazuju planirane vrijednosti /dužine i iznosi u kn/ objekata – projekata, bez vrijednosti su prikazane 

neplanirane stavke, a u stupcu Procjena vrijednosti i Rebalansa su iskazane realne vrijednosti po pojedinoj investiciji.  

Svaka pojedinačna investicija je uravnotežena sa namjenskim izvorima sredstava. Prijedlog za prijenos je naveden u 

napomeni. 

 

 ULAGANJE I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE  - plan 14,1 mil kn; REBALANS – 14,1  mil kn (Tablica 5-IN) 

Plan i Rebalans ulaganja  za rekonstrukcije u postojeću imovinu u 2016. godini, prikazani su u Tablici  5.-IN na isti način kao 

što je navedeno za prethodne tablice. 

Za rekonstrukcije vodovodnih  objekata u svim poslovnim jedinicama i ulaganja u objekte koje pripadaju radnoj  jedinici Proizvodnja -Sveti Ivan, Gradole, 

Butoniga – stavka 1. i 2.   – planom je predviđeno ulaganje u visini 1,9 mil kn.  S obzirom da su potrebe za  rekonstrukcijom manjih 

dionica vodoopskrbne mreže na cijelom području, izmještanje mreže ili sanacija radi puknuća mreže ili drugih vodoopskrbnih 

građevina (vodospreme, crpne i hidroforske stanice te drugi objekti)  uvijek veće od predviđenih sredstava, rebalansirani 

iznos je 2,8 mil kn ili 0,9 mil više od plana. Stavke prikazane u točki 2.,  spadaju u djelokrug rekonstrukcija, ili zamjena opreme  

u postrojenjima za proizvodnju i pročišćavanje vode: Gradole, Butoniga i Sv. Ivan u Buzetu. 

Poboljšanja (ulaganje) na magistralnim cjevovodima – stavka 3. – ulaganja se odnose na imovinu u distribuciji koja se nalazi između 

postrojenja za proizvodnju i kontrolnih vodomjera. Potrebe za zamjenom opreme na mjernim mjestima, cjevovodima, 

hidroforskim I crpnim stanicama te ostaloj imovini kojoj su nužna poboljšanja i ulaganja radi sigurnosti i kvalitete 

vodoopskrbe u sustavu distribucije. Planirano je bilo ulaganje od 0,33 mil kn, a rebalansom je predviđeno povećanje na 0,46 

mil kn 
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Za stavke na pozicijama 4-15 predviđena su sredstva namjenjena za vodomjere, programske podrške za sustav daljinskog 

upravljanja,  prijenos podataka očitanja vode (pilot projekt za područje općine Lanišće), laboratorijske instrumente, terminali 

za očitanje, opremu vezano na  mjernu i  računalnu opremu u koju spadaju prijenosni ultrazvučni mjerač protoka vode za 

potrebe istraživanja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, ukupna računalna oprema, monitori, PLC.  

Veći planirani iznos (2,2 mil kn) bio je planski predviđen za implementaciju i licence za novo integrirano softwersko rješenje, 

međutim rebalansom se predviđa prijenos sredstava u 2017. godinu s obzirom da o navedenom programskom rješenju nije 

donijeta konačna odluka. 

Stavke 16. – 18:. - poslovni prostori – Buzet (arhiva I laboratorij), Umag i Rovinj su u fazi izgradnje ili početka izgradnje, a za njihov dovršetak 

se planira predvidjeti dodatna sredstva (oko 12 mil kn) u narednoj godini. U visini planiranih iznosa za 2016. su za poslovne 

prostore potpisani Okvirni sporazumi s izvođačima za građenje te je obveza za tekuću godinu predviđena za prvu fazu gradnje 

u Umagu i Rovinju, a u Buzetu za drugu fazu. 

Stavka 19. – nabavka vozila rebalansom je predviđeno povećanje za 1,1 mil kn u cilju obnove i pomlađivanja dijela voznog parka.  

Nabavljena su dva automobila i to jedan električni i jedan hibridni automobil te dva električna motocikla, što je sufinancirano 

s 40% iz državnog proračuna.   
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REBALANS IZVORA I NAMJENE SREDSTAVA ZA ULAGANJE U 2016. GOD.  

 

 

 

Tablica 2.-IN 

 

                    U HRK 

NAMJENA ULAGANJA PLAN 2016 REBALANS 2016 

IZVORI - REBALANS 2016 

IVB HV 
JLS-STARA 
NAKNADA 

NAKNADA ZA  
RAZVOJ 

VODOOPSKRBE 

EU+VANSKA 
SREDSTVA 

VODOVOD PULA UKUPNO IZVORI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (4+5+6+7+8+9) 

1.1 ULAGANJA U NOVE OBJEKTE 45.320.000 29.920.000 5.845.450 3.938.150 - 5.729.100 14.407.300  29.920.000 

1.2. PROJEKTIRANJE 6.885.000 6.986.500 3.258.000 - - 3.370.500 358.000  6.986.500 

2.  ULAGANJA U 
 POSTOJEĆU IMOVINU 

14.140.000 14.176.000 13.855.000 - - - 210.000 111.000 14.176.000 

SVEUKUPNO 66.345.000 51.082.500 22.958.450 3.938.150 - 9.099.600 14.975.300 111.000 51.082.500 
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1.1 ULAGANJE U NOVE VODOOPSKRBNE OBJEKTE  - REBALANS ZA 2016         Tablica 3 - IN 

 
 

PODRUČJE 
JLS 

PLANSKA 
DUŽINA 

stvarna 
dužina 

PLANSKA 
VRIJEDNOST 
INVESTICIJE 

 2016 

STVARNA 
PROCJENA 

VRIJEDNOSTI 

REBALANS 
2016 

IZVORI SREDSTAVA  - REBALANS 2016 
  

IVB 
HV 

(EIB+CEB) 

JLS( stara 
naknada)+ 
PRORAČUN 

NAKNADA ZA 
RAZVOJ 

VODOOPSKRBE 

EU 
FOND+VANJSKI 

IZVORI 

UKUPNO 
IZVORI 

NAPOMENA 

  
PJ BUJE 

    
 

                    

1 VO Nova Vas - Serbani Brtonigla 1300 1.400              700.000           1.000.000                105.000    0  0  0  105.000    105.000  
prijenos u 

2017 

2 VO Karigador-Brtonigla Brtonigla  95                 120.000          120.000    120.000   

3 Fratrija - Kaldanija I faza Buje 1000 2.000          1.000.000           1.700.000                            -      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

4 VM Kaštel (Vižinada) Buje 100 100              100.000                  100.000    0  0  0  100.000  0  100.000   

5 VM Krasica - Vrh Činić Buje 600 600              500.000             500.000                            -      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

6 VO ul. 1. Maja Buje Buje 200 200              200.000              200.000      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

7 Sv.Juraj -Biloslavi Grožnjan 1300 1.300              900.000              900.000      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

8 Strada Kontesa (I faza) Novigrad 300 1.500              200.000           1.200.000      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

9 VO  Šaini - Dajla (Stancija Brožada) Novigrad 200 200              200.000              200.000                            -      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

10 VO  Pineta - stara Mareda  Novigrad 2.000 2.000          1.200.000                  900.000    132.200  179.100  0  0  588.700  900.000   

11 VO Kavi Oprtalj 250 250              177.000              200.000                            -      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

12 VO Jeci Umag 1000 1.500              650.000              650.000      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

13 vo Komunela centralni sadržaji Umag 500 1.400              500.000           1.100.000      0  0  0  0    0  
prijenos u 

2017 

14 vo Murine prometnice Umag 500               500.000                  210.000    0  0  0  210.000  0  210.000   

15 Rekonstrukcija VO Sv. Anton-Rožac (DC 75) Umag 200               200.000                          -        0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

16 vo Špinel Umag 600 600              450.000                  600.000    0  0  0  600.000  0  600.000   

17 vo Umaški potok - izmještanje Umag 50 50                50.000                     50.000    0  0  0  50.000  0  50.000   

18 vo Valdemat Umag 450 450              300.000                  400.000    0  0  0  400.000  0  400.000   

19 VO Vardica-Grota Umag 550 550              350.000              350.000                0  
prijenos u 

2017 

20 vo Valica Umag 100 300              110.000              220.000      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

21 Vo Petrovija škola Umag  20                         -                       20.000      0  0  20.000  0  20.000   

22 vm Novigradska ulica Umag  105                 150.000          150.000    150.000   

23 VO Galići  Umag  75                    80.000          80.000    80.000   

24 vo Dom zdravlja  Umag  80                  20.000                   20.000     20.000   

  PJ BUZET                       

25 vo Črnica Buzet 1200 1.500              800.000           1.500.000                            -      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

26 vo Srnegla Buzet 300 600              200.000              400.000      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

27 vm Buzet stari grad - uz kanalizaciju Buzet 250               250.000                  900.000    133.000  0  0  0  767.000  900.000   
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  PJ PAZIN                       

28 vo Križmani Cerovlje 600 650              400.000              400.000        0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

29 VO Paz II i III faza Cerovlje 5.500 10.500          3.900.000               7.200.000    1.535.800  1.321.600  0  0  4.342.600  7.200.000   

30 VO Mandalenčići - Putinji Gračišće 950 1.100              700.000           1.500.000      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

31 VO  Katun Boljunski - Opati  Lupoglav 2000 2.100              675.000           1.500.000                            -      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

32 vm Motovun, starogradska jezgra Motovun 500 500              250.000    
           

400.000    
  0  0  0  0  0  0  

prijenos u 
2017 

33 
Proširenje vodovodne mreže na području 
Grada Pazina 

Pazin                200.000                  200.000    0  0  0  200.000  0  200.000   

34 VO  Stari kostanji - željez. kolodvor  Pazin 150 250              150.000    
           

300.000    
                        -      0  0  0  0  0  0  

prijenos u 
2017 

35 vo Veli Ježenj - Mali Ježenj Pazin 920 1.000              900.000    
           

900.000    
                        -      0  0  0  0  0  0  

prijenos u 
2017 

36 vo Belci Pazin 800 1.800              500.000    
           

990.000    
  0  0  0  0  0  0  

prijenos u 
2017 

37 VO Zamaski dol II faza Pazin 6.000 6.000          3.600.000               3.800.000    539.400  760.800  0  0  2.499.800  3.800.000   

38 V.O. Gortanov brijeg Pazin  400                 120.000          120.000    120.000   

39 VO Jurani -Stari grad Pićan 600 600              500.000    
           

500.000    
                        -      0  0  0  0  0  0  

prijenos u 
2017 

40 vo Boška Sv.Petar 1000 1.300              700.000           1.000.000      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

41 
Proširenje vodovodne mreže na području 
Općine Sv.Petar u šumi (Gljuščići) 

Sv.Petar                455.000                  455.000    80.000  0  0  375.000  0  455.000   

42 VO  Jakovici-Bašići Tinjan 1400 850              460.000              800.000                            -      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

43 vo Milotići - Tinjan Tinjan 1100 1.400              900.000                  100.000    100.000  0  0  0  0  100.000   

44 VO Brigi - ind zona Pilati Karojba 1.800 1.800          1.200.000               1.200.000    310.200  207.600  0  0  682.200  1.200.000   

  PJ POREČ                       

45 V.O. Istarska ulica II faza - D75 Funtana 400 1.550              393.000           1.200.000      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

46 Funtana stara jezgra I faza Funtana 1000 1.400          1.000.000           2.000.000                            -      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

47 Funtana - javna plaža Funtana  400                         -                    250.000          250.000    250.000   

48 Funtana - ulica ograde Funtana  200                 200.000          200.000    200.000   

49 VO Finida-sjever I faza Poreč 700 700              500.000              500.000                            -      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

50 
V.O. "Rezervoar Mugeba - Zelena laguna" sa 
rezervoarom 500 m3, I faza 

Poreč    500.000     -        0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

51 Stari Červar Poreč 1000 900              900.000           1.000.000                            -      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

52 Stancija Vergotin Poreč 800 1.850              700.000           1.500.000                100.000      0  0  100.000  0  100.000  
prijenos u 

2017 

53 Rotor Baderna Poreč 250 250              250.000                  300.000    0  0  0  300.000  0  300.000   

54 Špadići - M.Lombarda Poreč 500 500              500.000                          -        0  0  0  0  0  0   

55 Rotori Vranići, Gulići, Dalmatinska Poreč 250 250              250.000                          -        0  0  0  0  0  0   

56 Proširenje mreže na području Grada Poreča Poreč                500.000           1.000.000                            -      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

57 vo ulica ispod škole u Baderni Poreč  140                         -                    140.000    140.000      0    140.000   

58 vo Veleniki istok Poreč  130                         -                    170.000    170.000      0    170.000   

59 vo dračevac sjever Poreč  80                    80.000    80.000      0    80.000   
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60 vo spoj Radmani - županij. Cesta Poreč  40                    40.000    40.000      0    40.000   

61 vo Lindarska ulica - Gulići Poreč  70                    60.000    60.000      0    60.000   

62 Lošinjska ulica Poreč 400 400              400.000                  400.000    0  0  0  400.000  0  400.000   

63 VO Montižana I i II faza Poreč 1.000 2.000          1.000.000              1.800.000    256.950  360.050  0  0  1.183.000  1.800.000   

64 VO  Veleniki-Buići Poreč 4.000 4.000          3.300.000              2.600.000    521.100  485.100  0  0  1.593.800  2.600.000   

65  VO Štifanići-II faza Poreč 1.100 1.100          1.000.000              1.400.000    94.300  274.100  0  131.100  900.500  1.400.000   

66 
V.O. Izmještanje vodovodne mreže  u naselju 
Vranići veza sa D 75 

Poreč 500 500             900.000                  700.000    100.000  140.000  0  0  460.000  700.000   

67 
V.M. Naselje Mali Maj-Poreč spoj ulice Punta-
ulice Kvajera, Pošeš,  

Poreč 500 500             500.000                  500.000    85.300  96.700  0  0  318.000  500.000   

68 
V.M. Naselju Mali Maj-Poreč spoj ulice Punta-
ceste Poreč - Červar,  

Poreč 300 300             300.000                  200.000    29.000  39.900  0  0  131.100  200.000   

69 Sv.Lovreč II faza Sv.Lovreč 600 2.000              600.000                  600.000    452.000  0  0  148.000  0  600.000   

70 vo Frata 
Tar-

Vabriga 
1200 1.200              900.000    

           
900.000    

  0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

71 Rekonstrukcija Lanterna 
Tar-

Vabriga 
1700 1.400              500.000                  900.000    500.000  0  0  400.000  0  900.000   

72 Poslovna zona Tar + spojni cjevovodi 
Tar-

Vabriga 
 1.200                         -                1.000.000          1.000.000    1.000.000   

73 Marasi Vrsar 750 900              650.000    
           

700.000    
  0  0  0  0  0  0  

prijenos u 
2017 

74 POS stanovi Vrsar 250 1.500              200.000           1.000.000      0  0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

  PJ ROVINJ                       

75 Grote istok (I faza) Bale 700 700              450.000                  150.000    150.000  0  0  0  0  150.000   

76 vo starogradska jezgra Bale Bale  300                         -                   250.000       250.000   250.000   

77 Poduzetnička zona Gripole - Špine II faza Rovinj 700 700              500.000           1.000.000        0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

78 Španidigo - stara škola Rovinj 600 1.200              450.000                     20.000    20.000  0    0  0  20.000   

79 VM naselja Borik i Bolničko naselje I faza Rovinj 1000 1.000          1.000.000           1.000.000                            -      0  0  0  0    0  
prijenos u 

2017 

80 VO Rovinjsko selo I faza Rovinj 1500 1.500          1.500.000           2.000.000        0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

81 VO Valpereri Rovinj 420 450              500.000              500.000                            -        0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

82 Valdalizo Rovinj 0 500                 700.000            700.000  700.000   

83 VO Ulica Pauletića                    280.000    280.000          280.000   

84 
VO Burići-Marići-Maružini III faza (uz 
kanalizaciju) 

Kanfanar 300               150.000              150.000        0  0  0  0  0  
prijenos u 

2017 

85 VO 9. rujan Žminj Žminj                  40.000                  350.000               36.200           73.200          240.600    350.000  

  
Ukupno 1.1.  58.690 78.935        45.360.000        32.860.000           29.920.000          5.845.450      3.938.150                      -            5.729.100    14.407.300 29.920.000  
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Tablica 4. - IN 

1.2     PROJEKTIRANJE 2016 

       
IZVORI SREDSTAVA  - REBALANS 2016   

    

PODRUČJE 

JLS 

PLANSKA 

DUŽINA 

STVARNA 

DUŽINA 

PLANSKA 

VRIJEDNOST 

INVESTICIJE 

2016 

REBALANS 

2016 
IVB 

HV 

(EIB+CEB

) 

JLS( stara 

naknada)+ 

PRORAČUN 

NAKNADA ZA 

RAZVOJ 

VODOOPSKRBE 

EU 

FOND+VANJSK

I IZVORI 

UKUPNO 

IZVORI 
NAPOMENA 

 I PJ BUJE                         

1 Kovri Brtonigla 150 300 20.000 40.000 0 0 0 40.000 0 40.000 
 

2 Brtonigla igralište Brtonigla 200 300 25.000 40.000 0 0 0 40.000 0 40.000 
 

3 Triban - Buje - Kaštanjari (magistralni) Buje 3100 3.500 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 200.000 
 

4 vo Kostanjevica.Ponte Porton Grožnjan 1000 1.000 60.000 90.000 44.000 0 0 46.000 0 90.000 
 

5 Kuberton Grožnjan 2000 2.000 110.000 150.000 150.000 0 0 0 0 150.000 
 

6 Sv.Lucija Oprtalj 500 600 35.000 60.000 0 0 0 60.000 0 60.000 
 

7 Projektiranje D75 dionica Umag Novigrad Umag 1500 1.150 90.000 50.000   0 0 50.000 0 50.000 
 

8 Murine Umag 750 2.000 50.000 150.000 0 0 0 150.000 0 150.000 
 

9 VO  Šaini - Dajla (Stanija Brožada) Novigrad   300   40.000 40.000 
    

40.000 
 

10 Valica Umag   300   40.000 40.000 
    

40.000 
 

II  PJ BUZET                         

11 vo Lokarija  Buzet 500 1.000 35.000 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000 
 

12 Sv.Ivan - Sv.Stjepan (magistralni) Buzet 11000 11.000 1.000.000 - 0 0 0 0 0 0 PRIJENOS U 2017 

13 Idejni i glavni projekat cjevovoda 

postrojenje Butoniga - akumulacija 

Butoniga + CS 

Buzet 1000 1.000 200.000 - 0 0 0 0 0 0 PRIJENOS U 2017 

14 Izmještanje cjevovoda Ročko polje Buzet 600 600 45.000 45.000 45.000 0 0 0 0 45.000 
 

15 Čabranija Buzet 300 400 30.000 60.000 60.000 0 0 0 0 60.000 
 

16 Aglomeracija Buzet         421.000 63.000 
   

358.000 421.000 
 

 III PJ PAZIN                         

17 Grimalda - Podmerišće - Zajerci Cerovlje 3700 3.800 190.000 170.000 106.000 0 0 64.000 0 170.000 
 

18 VS Brljafi Gračišće   1000  50.000 200.000 110.000 0 0 90.000 0 200.000 
 

19 CS Gračišće Gračišće   200 M3 50.000 125.000 125.000 0 0   0 125.000 
 

20 Špinovci - CS: SV.Magdalena Karojba 1200 1.200 75.000 85.000   0 0 85.000 0 85.000 
 

21 Škropeti Karojba 200 200 25.000 25.000 10.000 0 0 15.000 0 25.000 
 

22 Rekonstrukcija Močibobi Karojba 700 700 50.000 70.000 40.000 0 0 30.000 0 70.000 
 

23 Rekonstrukcija i izmještanje cjevovoda 

ČELIK DN 400 u ulici Kanal 

Motovun 400 350 35.000 50.000 50.000 0 0   0 50.000 
 

24 Motovun starogradska jezgra Motovun 500 500 45.000 45.000   0 0 45.000 0 45.000 
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25 HS Zovići Pazin     50.000 125.000 125.000 0 0   0 125.000 
 

26 Berton Pazin 400 400 35.000 70.000 70.000 0 0 0 0 70.000 
 

27 Razdjeljnik - Sv.Jelena (magistralni) Pazin 9000 9.000 450.000  -   0 0   0 0 PRIJENOS U 2017 

28 Dolenja vas - Purini Lupoglav 900 900 55.000 80.000 80.000 0 0   0 80.000 
 

29 Dolenja vas - Ravno brdo Lupoglav 3500 3.500 190.000 190.000 190.000 0 0   0 190.000 
 

30 Milotići - Finida Tinjan 2000 2.000 110.000 150.000 150.000 0 0   0 150.000 
 

31 Gregi-Gregorci Tinjan   800   70.000 0 
  

70.000 
 

70.000 
 

IV  PJ POREČ                         

32 Funtana istok Funtana 1000 2.500 60.000 210.000 110.000 0 0 100.000 0 210.000 
 

33 Rekonstrukcija D 75 nastavak kroz naselje 

Funtana 

Funtana 1000 1.550 60.000 160.000 160.000 0 0 0 0 160.000 
 

34 Tadini - Kaštelir Kaštelir 1000 2.500 60.000 210.000 140.000 0 0 70.000 0 210.000 
 

35 Kaštelir - Rojci - Diklići Kaštelir 2000 1.650 120.000 170.000 80.000 0 0 90.000 0 170.000 
 

36 Ladrovići Poreč 1500 1.350 90.000 160.000   0 0 160.000 0 160.000 
 

37 Naselje Baderna Poreč 2000 2.250 120.000 210.000   0 0 210.000 0 210.000 
 

38 Naselje Vranići Poreč 1500 1.500 100.000 130.000   0 0 130.000 0 130.000 
 

39 Naselje Gulići Poreč 1500 1.500 100.000 130.000   0 0 130.000 0 130.000 
 

40 Naselje Čimižin Poreč 3000 3.000 190.000 220.000   0 0 220.000 0 220.000 
 

41 Rezervoar Mugeba - Zelena laguna Poreč 1700 1.700 120.000 150.000   0 0 150.000 0 150.000 
 

42 Rezervoar Kukci - Materada - Červar Poreč 5000 5.000 300.000 300.000 0 0 0 300.000 0 300.000 
 

43 Dračevac Poreč 1200 1.200 75.000 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000 
 

44 Baderna Sv.Martin (magistralni) Poreč 9000 9.000 450.000  - 0 0 0   0 0 PRIJENOS U 2017 

45 POS Gulići Poreč   250   30.500   
  

30.500 
 

30.500 
 

46 Naselje Selina Sv.Lovreč 2000 2.000 60.000 160.000 160.000 0 0   0 160.000 
 

47 Perci Tar-Vabriga 800 1.250 50.000 130.000 130.000 0 0   0 130.000 
 

48 Tar sjever Tar-Vabriga 3000 2.100 190.000 160.000 160.000 0 0   0 160.000 
 

49 Višnjan Jug Višnjan 3000 3.000 190.000 210.000   0 0 210.000 0 210.000 
 

50 Naselje Višnjan Višnjan 2000 2.000 120.000 160.000   0 0 160.000 0 160.000 
 

51 Sv.Vital -Ferenci - Krušari Vižinada 3100 3.500 190.000 210.000 115.000 0 0 95.000 0 210.000 
 

52 Vrsar istok Vrsar 1200 1.200 75.000 90.000   0 0 90.000 0 90.000 
 

53 Rezervoar Sv,Martin Vrsar     90.000 150.000   0 0 150.000 0 150.000 
 

54 Vrsar sjever Vrsar 3000 3.000 190.000 210.000 120.000 0 0 90.000 0 210.000 
 

              
V PJ ROVINJ                         

55 Karaštak - Bale (magistralni) Rovinj 6500 6.500 350.000  -   0 0   0 0 PRIJENOS U 2017 

56 Štanjera Rovinj 500 550 45.000 80.000 80.000 0 0   0 80.000 
 

57 Polari Rovinj 1700 2.200 130.000 140.000 140.000 0 0   0 140.000 
 

58 VS Sv.Juraj Žminj     50.000 80.000 80000 0 0   0 80.000 
 

59 Salterija     1.000   85.000 85.000         85.000 
 

  UKUPNO 1.2.   103.300 112.050 6.885.000 6.986.500 3.258.000 0 0 3.370.500 358.000 6.986.500   
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2.   ULAGANJA I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE IMOVINE – REBALANS 2016.    

             Tablica 5.-IN 

    

PLAN 2016 REBALANS 2016 IVB 
VP+VANJSKI 

IZVORI 
EU UKUPNO IZVORI NAPOMENE 

1 Rekonstrukcija vodovodnih objekata u PJ 1.000.000    1.356.000   0     0 
 

1.1 PJ Buje 260.000  375.000  375.000   375.000  

 Zrenj ii faza   100.000  0      

 Punta - Krasica  60.000  160.000      

 Karpinjan Novigrad  100.000  200.000      

 VM Vidal  0  15.000      

1.2 PJ Buzet 106.000  100.000  100.000   100.000  

 Rekonstrukcija PK Gradinje  106.000  0      

 Rekonstrukcija Dol - Dobrova  0  100.000      

1.3 PJ Pazin 196.000  338.000  338.000   338.000  

 Milohanići-Banki  80.000  80.000      

 Stari Pazin - ul. M. Balote  51.000  60.000      

 Pinčani  65.000  65.000      

 Bezjaki  0  68.000      

 Kontići  0  65.000      

1.4 PJ Poreč 250.000  270.000  270.000   270.000  

 Istarska ulica Višnjan  250.000  250.000      

 Poslovni prostor Poreč - adaptacija  0  20.000      

1.5 PJ Rovinj 188.000  273.000  273.000   273.000  

 Starogradska jezgra Rovinj  60.000  0      

 Ulica Frata Rovinjsko selo  88.000  0      

 CS Sv, Jelena Žminj - rek  0  43.000      

 Bale - zapad   0  80.000      

 Ul. 9 rujna Žminj  40.000  0      

 Matijaši  0  150.000      

2. Ulaganje u RJ Proizvodnja 920.000  595.000  1.434.000 111.000  1.545.000  

2.1 Glavni projekat kanalizacije Sv.Ivan  90.000  0     PRIJENOS U 2017 

2.2 Glavni projekat rekonstrukcije C.S. Sv.Ivan i Sv.Stjepan  150.000  0     PRIJENOS U 2017 

2.3 Prespoj cjevovoda Hlaji-Sv.Donat-Vrh  0  200.000      

2.4 Idejni i glavni projekat napajanja C.S. Sv.Stjepan iz  TS Butoniga    150.000  0     PRIJENOS U 2017 

2.5 Rekonstrukcija okna na tlačnom cjevovodu C.S. Sv.Stjepan - 

Medici 
 100.000  0      

2.6 Adaptacija TS Gradole  100.000  100.000      



Rebalans plana za 2016. godinu  

 24

2.7 Crpka Gradole  0  20.000      

2.8 Crpka Sv. Ivan  0  30.000      

2.9 Opremanje mjesta za priklj.agregata Gradole Brdo  0  75.000      

2.10 Rekon. Kompresorske stanice - Buzet-novi filtri  0  170.000      

2.11 Rekon. kompresorske stanice - Brdo - Gradole  0  0     PRIJENOS U 2017 

2.12 Pumpe (punjenje i pranje) - Sv. Ivan   0  0     PRIJENOS U 2017 

3. Poboljšanja na magistralnim cjevovodima 330.000  460.000  460.000   460.000  

3.1 MM Bužinija   0   90.000          

3.2 MM Marioni   0   20.000          

3.3 
Dogradnja sustava kloriranja izlaznog cjevovoda Butoniga u VS 
Kanfanar  

30.000   65.000 
       

 

3.4 Zamjena mjerača Mukle Buje, Mukle Poreč  150.000   135.000         

3.5 Rekonstrukcija HS M.Blaž + kabelsko povezivanje  150.000   140.000         

3.6 Crpka Medici  0   10.000         

3.7 Stanica za dokloriranje Frki  0    75.000      

4. Nova programska podrška za SDU - SCADA Novi program 250.000  200.000  200.000   200.000  

5. Izrada elaborata katastra vodova 0  95.000  95.000   95.000  

6. Klima uređajI 0  50.000  50.000   50.000  

7. Mjerna oprema i računalna oprema 1.200.000  660.000  660.000   660.000  

8. Ručni terminali za očitanje 180.000  400.000  400.000   400.000  

9. Alat i oprema 50.000  200.000  200.000   200.000  

10. Daljinski prijenos podataka - zona Ćićarije 190.000  200.000  200.000   200.000  

11. Informacijski sustav-implementacija SAP tehnologije + licence 2.200.000  185.000  185.000   185.000 PRIJENOS U 2017 

12. Laboratorijski instrumenti 100.000  210.000  210.000   210.000  

13. Kancelarijska oprema 50.000  90.000  90.000   90.000  

14. Potrošački vodomjeri 700.000  700.000  700.000   700.000  

15. Poslovni prostor Umag-I faza-konstrukcija 1.700.000  1.800.000  1.800.000   1.800.000 NASTAVAK U 2017 

16. Poslovni prostor Buzet - dilatacija B-II faza 2.000.000  2.000.000  2.000.000   2.000.000 NASTAVAK U 2017 

17. Poslovni prostor Rovinj-I faza-konstrukcija 3.200.000  3.400.000  3.400.000   3.400.000 NASTAVAK U 2017 

18. Nabava vozila 400.000  1.500.000  1.290.000  210.000 1.500.000  

 
UKUPNO 2. 14.140.000  14.176.000  13.855.000 111.000 210.000 14.176.000  

                 Direktor: 

                 Mladen Nežić, dipl.ing 


